
IZGRADNJA ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE 

NA OTOKU KRKU 

 

Najava izvođenja radova po mjestima na cijelom otoku Krku 

 
 
 

- Općina Punat: 

o Punat - početak radova 24.01.2023. 

o Stara Baska – po rješavanju privoda, najverovatnije nakon turističke sezone. 

- Općina Baška: 

o Započeli 16.01.2023.  – ulice Ribarska, Stjepana Radića, Skopalj, Šantis, 

Velebitska, Pešćivica i dr. – Baška 3 

o Nakon toga: ulice: Emila Geistlicha, Istarska, Prilaz kupalištu, Zarok, Primorska i 

dr. – Baška 4 

o Nakon toga: Batomalj (Baška 5), Jurandvor i Kralja Zvonimira (Baška 2) i Draga 

Bašćanska (Baška 1) 

- Općina Vrbink: 

o Garica – početak radova 01.02.2023. 

o Nakon toga: Vrbnik 

o Nakon toga: Risika 

- Općina Dobirnj 

o Dobrinj – započeli radovi 20.01.2023. 

o Nakon toga: Žestilac, Polje 

o Nakon toga: Šilo 

o Nakon toga: Klimno 

o Nakon toga: Hlapa, Županje i ostala naselja 

o Šilo, Klimno i Čižići - Tehnička rješenja su u izradi, a po zavšetku tehničkih 

rješenja izvršit će se ažuriranje i usuglašavanje rasporeda. 

- Grad Krk: 

o Kornić – završeno 

o Krk – ulice Dubrovačka, Josipa Pupačića, Slavka Nikolića – početak radova 

15.02.2023. 

o Raspored za ostala naselja će se dogovoriti naknadno (najverojatnije se kreće od  

Vrha) 

- Općina Omišalj: 

o Pušća – početak radova oko 25.01.2023. 

o Večja – početak radova 15.02.2023. 

- Općina Malinska-Dubašnica: 

o Kremenići, Radići, Žgombići – početak radova 15.02.2023. 

o Za ostatak naselja su Tehnička rješenja u izradi, a nakon njihova završetka 

dogovorit će se njihova dinamika i eventualna promjena rasporeda. 

 

 

 

 

 

24. siječnja 2023. 


